

ПРОТОКОЛ № 9
муниципальной общественной комиссии города Новочебоксарска
по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

г. Новочебоксарск

13.11.2018 (15 ч. 00 мин.)

малый зал администрации города Новочебоксарска

Председатель:

Фадеев Александр Григорьевич – и.о. заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры

Состав группы:

Ширшов Андрей Викторович – начальник благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (секретарь комиссии)

Тютин Денис Иванович – начальник Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Ялфимова Розалия Федаилевна – начальник отдела экономического развития и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Долганова Оксана Константиновна - заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства и контроля отдела ЖКХ и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

Солдатов Владислав Дмитриевич - координатор регионального Центра мониторинга благоустройства городской среды, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике

Скуратов Борислав Вячеславович - активист Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике,

Анаков Игорь Вячеславович - депутат по Южному избирательному округу №19 Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики

Роговой Сергей Анатольевич - председатель ТОС "Радуга"

Михайлова Галина Петровна - председатель ТОС "Возрождение"

Приглашенные:

Николаев Сергей Георгиевич – депутат Новочебоксарского городского собрания депутатов по Винокуровскому избирательному округу №21, директор АО «Доркомсервис»

Всего присутствовало: 11 человек

Повестка дня:

Вопрос 1. Предварительные итоги за 10 месяцев 2018 года по программе «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018 - 2022 годы.

(Докладывает А.В. Ширшов)

Вопрос 2. О трудовом участии граждан при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018 - 2022 годы».

(Докладывает А.В. Ширшов)

Вопрос 3. О выборе объектов, планируемых к благоустройству в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018 - 2022 годы».

(Докладывает А.В. Ширшов)

Вопрос 4. Разное

Ход заседания:

Председатель комиссии А.Г. Фадеев объявил о начале работы муниципальной общественной комиссии города Новочебоксарска по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», ознакомил с повесткой дня.

По вопросу 1 заслушали А.В. Ширшова

Постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики № 1858 от 01.12.2017 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018-2022 годы» (далее - программа).

В рамках программы в 2018 году запланированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественной территории «ул. Винокурова нечетная сторона» и парка «Ельниковская роща».

На реализацию программы в 2018 году выделены средства:

- на благоустройство дворовых территорий – 20 000 283,49 руб.
- на благоустройство городского парка «Ельниковская роща» – 2 846 808,50 руб.;
- на благоустройство общественной территории (ул. Винокурова) – 16 935 560,00 руб.

Дворы. На 18 дворовых территориях с охватом 100 домов выполнены работы по ремонту дворовых проездов (ул. Винокурова, д.127, ул. В. Интернационалистов, 17), ремонту тротуаров, установке скамеек и урн, игровых и спортивных площадок.

Исполнитель работ по ремонту дворовых территорий является – ООО «АльянсГрупп». Муниципальный контракт заключен 26.09.2018 на сумму 19 900 278,00 руб. Сумма экономии составила 100 005,49 руб. Окончание работ по муниципальному контракту на 22.11.2018.

В настоящее время работы по асфальтированию завершены во всех МКД, установка малых архитектурных форм в 10 блоках. К концу следующей недели ожидается установить все малые архитектурные формы во всех блоках.

Парк «Ельниковская роща».

В 2018 году произведен ремонт 2,5 тыс.кв.м. дорожек.

По итогам проведенного аукциона определен исполнитель работ – ООО «Русавтодор». Муниципальный контракт заключен на сумму 2 078 170,59 руб. Сумма

экономии составила 768 638,66 руб. и направлена на обустройство мультгородка (установка фигур мультипликационных героев, установка скамеек, урн, устройство подходов). В настоящее время ведутся работы по обустройству мультгородка ИП Журавлевым А. И. В настоящее время выполнены работы по установке мультгероев и начаты работы по обустройству подходов к ним. Работы планируется завершить к 20.11.2018.

Общественная территория «Пешеходная часть нечетной стороны ул. Винокурова от Верхней Волжской набережной до ул. Советская г. Новочебоксарск»

18 марта 2018 года население города Новочебоксарска принимало участие в голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в программу «Формирование современной городской среды». Так, в ходе голосования для реализации в 2018 году был выбран проект по благоустройству пешеходной части нечетной стороны ул. Винокурова от Верхней набережной до ул. Советская. В голосовании принято участие более 14 тыс.чел.

30.07.2018 проведен аукцион и определен исполнитель работ ООО «Благоустройство». Муниципальный контракт заключен на сумму 13 887 482,30 руб. Сумма экономии от торгов составила 1 629 257,70 руб. направлена установку малых архитектурных форм – Топиари.

На объекте проведены работы по восстановлению тротуара вдоль Спорткомплекса и ТВЦ Заря – 1700 кв.м (400 погонных метров), по озеленению (разработка грунта, посев семян трав – 5000 кв.м), уложена тротуарная плитка около стелы «Главное ребята сердцем не стареть!», установлены столбы ограждения, уложен электрический кабель, установлены столбы освещения, подготовлено основание под противоударное покрытие на спортивной и детской площадке, перенесены и установлены торговые павильоны.

Работы по благоустройству ул. Винокурова практически завершены. На следующей неделе ожидается установка малых архитектурных форм и топиари.

Реализация мероприятий по программе программа «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018-2022 годы», запланированных в 2018 году будет завершена к 01.12.2018.

Проголосовало по вопросу 1 о предварительных итогах за 10 месяцев 2018 года по программе «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018 - 2022 годы. О признании работы за 2018 год удовлетворительной. За -11 человек.

Против-0 человек.

Воздержались-0 человек.

По вопросу 2 заслушали А.В. Ширшова

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018 - 2022 годы» разделом VII предусмотрена Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Она может быть трудовой и (или) финансовой. Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении соответствующего вида работ - не менее 250 чел./часов.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня работ осуществляется с финансовым участием не менее 3,0 % от общей стоимости таких работ и (или) трудовым участием не менее 250 чел./часов.

Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству.

В частности, это может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т. д.).

Управляющими компаниями, такими как ООО «УК ЖКХ», АО «ЧЭСК», большая часть домов которых входят в муниципальную программу 2018 года, предоставили протоколы общего собрания собственников жилья, где указывается способ участия граждан в софинансировании мероприятий муниципальной программы в форме трудового участия. Предлагаю поддержать желание граждан и утвердить на 2018 год форму участия граждан как трудовую.

Проголосовало по вопросу 2 об утверждении на 2018 год формы участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий как трудовую:

За-11 человек.

Против-0 человек.

Воздержались-0 человек.

По вопросу 3 заслушали А.В. Ширшова

Предлагаю рассмотреть и включить в программу «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018 - 2022 годы» на 2019 общественную территорию «Детский городок. Территория у МБОУДО «Детская школа искусств» и МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» по ул. Советская». Данная указанная территория заняла 2-ое место на рейтинговом голосовании, проводимым 18.03.2018, объект «Благоустройство парка Ельниковская роща «Устройство входной группы в зоопарк по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, земельный участок на территории Ельниковской рощи», объект «Реконструкция аллеи Победы по б. Гидростроителей». Благоустройство дворовых территорий перенести на 2020 год.

Проголосовало по вопросу 3 о включении в программу «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018 - 2022 годы» на 2019 общественную территорию «Детский городок. Территория у МБОУДО «Детская школа искусств» и МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» по ул. Советская», объект «Реконструкция аллеи Победы по б. Гидростроителей», объект «Благоустройство парка Ельниковская роща «Устройство входной группы в зоопарк по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, земельный участок на территории Ельниковской рощи». Благоустройство дворовых территорий перенести на 2020 год:

За-11 человек.

Против-0 человек.

Воздержались-0 человек.

По вопросу 4 заслушали А.В. Ширшова

Предлагаю работы по покрытию тротуара асфальтобетонной смесью толщиной 3 см. по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 123 (284,5 кв.м.) в блоке № 91 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018-2022 годы», произвести в замен установки бордюрного камня в количестве 96 шт., предусмотренного по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 127, а также произвести работы по покрытию тротуара асфальтобетонной смесью толщиной 3 см. по адресу: г. Новочебоксарск, ул. В. Интернационалистов, д. 17 (123,7 кв.м.) без увеличения стоимости муниципального контракта № 36 от 26.09.2018 «Благоустройство дворовых территорий (Блок №29, Блок №

102, Блок № 34, Блок № 91, Блок № 64, Блок № 52, Блок № 39, Блок № 49, Блок № 47, Блок № 67, Блок № 78, Блок № 101, Блок № 40, Блок № 18, Блок № 109, Блок № 105, Блок № 71, Блок № 111)». Довести информацию до подрядной организации ООО «АльянсГрупп» и ООО «Градпромпроект».

Проголосовало по вопросу 4 о производстве ООО «АльянсГрупп» работ по покрытию тротуара асфальтобетонной смесью толщиной 3 см. по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 123 (284,5 кв.м.) в блоке № 91 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018-2022 годы», в замен установки бордюрного камня в количестве 96 шт., предусмотренного по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 127, а также произвести работы по покрытию тротуара асфальтобетонной смесью толщиной 3 см. по адресу: г. Новочебоксарск, ул. В. Интернационалистов, д. 17 (123,7 кв.м.) без увеличения стоимости муниципального контракта № 36 от 26.09.2018 «Благоустройство дворовых территорий (Блок №29, Блок № 102, Блок № 34, Блок № 91, Блок № 64, Блок № 52, Блок № 39, Блок № 49, Блок № 47, Блок № 67, Блок № 78, Блок № 101, Блок № 40, Блок № 18, Блок № 109, Блок № 105, Блок № 71, Блок № 111)» и внесения изменений в проект ООО «Градпромпроект»:

За-11 человек.

Против-0 человек.

Воздержались-0 человек.

Разное.

Заслушали Николаева С.Г. о необходимости благоустраивать и дворовые территории и общественные ежегодно. При приемке выполненных работ по объектам приглашать в комиссию депутатов Новочебоксарского городского собрания депутатов. Устранить замечания по асфальтированию, выполненному в 2017 году по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, 43 и отправить претензию подрядчику ИП Данилову А.Ю.

Заслушали Солдатов В.Д. о необходимости устранения недостатков по благоустройству 2017 года, в том числе по ул. Советская, д.8 организовать водоотведение, чтобы не скапливалась вода и не образовывались лужи, установить бордюрный камень, вывести строительный мусор. Администрации города Новочебоксарска строго соблюдать сроки выполнения работ в 2018 году при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заслушали Скуратова Б.В. об установке комплексных площадок на территории города Новочебоксарска на примере п. Кугеси, о необходимости устранить все замечания по 2017 году, поступившие от граждан по благоустройству, а так же не допускать технические ошибки в 2018 году. Применить меру к недобросовестным подрядчикам. Об обязательной передаче малых архитектурных форм на баланс управляющих компаний.

Заслушали Анакова И. В. об устранении недостатков по асфальтированию по адресу: ул. Советская, д. 15 и б. Зеленый, д. 22, а так же по ул. Строителей, 56 «озеро». О необходимости решить вопрос с подрядчиком, выполняющим работы по асфальтированию.

Вопросы:

1. Солдатов В.Д. Когда будет гореть освещение по ул. Винокурова после реконструкции в 2018 году? **Ответил Ширшов А.В.** Освещение по ул. Винокурова будет запущено к 01.12.2018. Ведутся работы по подготовке технической документации.

2. Анаков И.В. Когда решиться вопрос по подрядчику ИП Данилову А.Ю.? **Ответил Ширшов А.В.** С подрядчиком будет организована встреча, вопросы все будут поставлены

перед подрядчиком. В случае не выполнения будут подготовлены материалы для обращения в суд.

3. Солдатов В.Д. Будет ли установлено видеонаблюдение в роще на вновь установленные фигуры в Ельниковской роще? **Ответил Ширшов А.В.** Видеонаблюдение есть. Фигуры установлены близ аттракционов. Установленные фигуры бетонные, очень тяжелые защищены от вандализма.

4. Скуратов Б.В. Туалет, установленный в Ельниковской роще в 2017 году, платный? **Ответил Ширшов А.В.** Туалет бесплатный.

5. Солдатов В.Д. Кто будет брать на обслуживание малые архитектурные формы, установленные в рамках программы в 2017 году? **Ответил Тютин Д.И.** В настоящее время ведутся работы по передаче малых архитектурных форм на баланс управляющих компаний. Обслуживать установленные МАФ будут УК, т.к. земля на которой установлены МАФы передана собственникам помещений многоквартирных жилых домов.

Решение муниципальной комиссии:

По 1 вопросу. Информацию об предварительных итогах за 10 месяцев по проекту программы «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018 - 2022 годы» за 2018 год принять к сведению.

По 2 вопросу. Утвердить на 2018 год форму участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий как трудовую.

По 3 вопросу. Включить в программу «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018 - 2022 годы» на 2019 общественную территорию «Детский городок. Территория у МБОУДО «Детская школа искусств» и МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» по ул. Советская», объект «Реконструкция аллеи Победы по б. Гидростроителей», объект «Благоустройство парка Ельниковская роща «Устройство входной группы в зоопарк по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, земельный участок на территории Ельниковской рощи». Благоустройство дворовых территорий перенести на 2020 год.


По 4 вопросу. ООО «АльянсГрупп» работы по покрытию тротуара асфальтобетонной смесью толщиной 3 см. по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 123 (284,5 кв.м.) в блоке № 91 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2018-2022 годы», произвести в замен установки бордюрного камня в количестве 96 шт., предусмотренного по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 127, а также произвести работы по покрытию тротуара асфальтобетонной смесью толщиной 3 см. по адресу: г. Новочебоксарск, ул. В. Интернационалистов, д. 17 (123,7 кв.м.) без увеличения стоимости муниципального контракта № 36 от 26.09.2018 «Благоустройство дворовых территорий (Блок №29, Блок № 102, Блок № 34, Блок № 91, Блок № 64, Блок № 52, Блок № 39, Блок № 49, Блок № 47, Блок № 67, Блок № 78, Блок № 101, Блок № 40, Блок № 18, Блок № 109, Блок № 105, Блок № 71, Блок № 111)». ООО «Градпромпроект» внести изменения в проект.

Информацию выступающих: Солдатов В.Ю., Скуратова Б.В., Николаева С.Г., Анакова И.В. принять во внимание и учесть в дальнейшей работе.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии


_____ А.В. Ширшов


_____ А.Г. Фадеев

